CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
TUIUTI

OBRA:
Infraestrutura Urbana

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
06/2021 - 07/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 720 dias		2a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		3a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		VALORES	TOTAIS
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:		
1	**#REF!**	#REF!	#REF!						6,00	**3.736,26**
		R$	3.736,26						3.736,26	
2	**RECAPEAMENTO (VARRIÇAO/IMPRIMAÇÃO/CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ)**	m²	3.534,15						3.534,15	**166.975,48**
		R$	2.332,53						2.332,53	
		m²	3.534,15						3.534,15	
		R$	22.618,56						22.618,56	
		m3	106,02						106,02	
		R$	142.024,39						142.024,39	
3	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA**	m²	121,00						121,00	**3.362,59**
		R$	27,79						3.362,59	
4	**BDI (25%)**	VB	1,00						1,00	**43.518,58**
		R$	43.518,58						43.518,58	
									TOTAL	217.592,91
RECURSOS ESTADUAIS									**150.000,00**	
RECURSOS PRÓPRIOS									**67.592,91**	
TOTAL									**217.592,91**	

ASSINATURA:
Nome HUMBERTO FONSECA
5060760072