
item DESCRIÇÃO SUB TOTAL mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08

R$7.025,81

R$12.681,67

R$48.114,81 R$48.114,81 R$48.114,81 R$48.114,81

R$55.503,14 R$55.503,14 R$55.503,14 R$55.503,14

R$7.370,77 R$7.370,77

R$8.554,90 R$8.552,33 R$8.552,33

R$778,00

SUB TOTAIS R$123.325,43 R$112.172,85 R$119.541,05 R$120.319,05

6 INTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$25.659,57

TOTAL R$475.358,39

4 EDIFICAÇÃO NOVAS SALAS R$222.012,56

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$14.741,53

1 MOBILIZAÇÃO R$7.025,81

3 FECHAMENTO PERIMETRAL EM MURO DE BLOCOS DE CONCRETO R$192.459,25

7 FINALIZAÇOES R$778,00

PREFEITURA MUNICIPAL TUIUTI

Estado de São Paulo

RUA ZEFERINO DE LIMA, 117 - CENTRO - TUIUTÍ – SP / CEP 12930-000

Departamento Municipal de Obras e Engenharia

CNPJ 44.723.740/0001-21

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$12.681,67

DADOS DA OBRA

Objeto: ESCOLA E.M. PROF. OPHELIA GARCIA BERTHOLDI 

Local: RUA ZEFERINO DE LIMA - CENTRO - TUIUTÍ – SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 4 MESES


