
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra Bancos
4 ANGELO STEFANI LICITAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo
SBC - 08/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 04/2023 - São 
Paulo
SIURB - 01/2023 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ESCOLA ANGELO STEFANI 100,00%

294.047,53
2,56%

7.535,49
8,97%

26.382,14
21,74%

63.937,11
22,90%

67.348,61
24,36%

71.637,56
19,45%

57.206,63
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  ANGELO STEFANI 100,00%

1.709,18
100,00%
1.709,18

 1.2 DEMOLIÇOES  ANGELO STEFANI 100,00%
19.421,03

30,00%
5.826,31

70,00%
13.594,72

 1.3 RECOMPOSIÇÕES  ANGELO STEFANI 100,00%
127.874,21

10,00%
12.787,42

50,00%
63.937,11

40,00%
51.149,68

 1.4 PAINEIS E REVESTIMENTOS  ANGELO STEFANI 100,00%
32.397,86

50,00%
16.198,93

50,00%
16.198,93

 1.5 PINTURAS  ANGELO STEFANI 100,00%
19.224,65

50,00%
9.612,33

50,00%
9.612,33

 1.6 DIVERSOS ANGELO STEFANI 100,00%
91.652,60

50,00%
45.826,30

50,00%
45.826,30

 1.7 SERVIÇOS FINAIS ANGELO SETAFANI 100,00%
1.768,00

100,00%
1.768,00

2,56% 8,97% 21,74% 22,9% 24,36% 19,45%
7.535,49 26.382,14 63.937,11 67.348,61 71.637,56 57.206,63

2,56% 11,53% 33,28% 56,18% 80,55% 100,0%
7.535,48 33.917,63 97.854,73 165.203,35 236.840,90 294.047,53

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,14% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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