
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra Bancos
Escolas iracema - licitação para acessibilidade SINAPI - 06/2023 - São 

Paulo
SBC - 08/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 04/2023 - São 
Paulo
SIURB - 01/2023 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ESCOLA IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%

262.974,89
1,16%

3.042,20
11,61%

30.538,59
23,66%

62.221,24
18,84%

49.556,28
35,10%

92.300,43
9,63%

25.316,14
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%

1.709,18
100,00%
1.709,18

 1.2 DEMOLIÇOES  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%
6.665,11

20,00%
1.333,02

80,00%
5.332,09

 1.3 RECOMPOSÇÕES  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%
84.021,68

30,00%
25.206,50

70,00%
58.815,18

 1.4 PAINEIS E REVESTIMENTOS  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%
6.812,13

50,00%
3.406,07

50,00%
3.406,07

 1.5 PINTURAS  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%
19.190,20

20,00%
3.838,04

40,00%
7.676,08

40,00%
7.676,08

 1.6 DIVERSOS  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%
141.040,59

30,00%
42.312,18

60,00%
84.624,35

10,00%
14.104,06

 1.7 SERVIÇOS FINAIS  IRACEMA CUNHA LIMA 100,00%
3.536,00

100,00%
3.536,00

1,16% 11,61% 23,66% 18,84% 35,1% 9,63%

3.042,20 30.538,59 62.221,24 49.556,28 92.300,43 25.316,14
1,16% 12,77% 36,43% 55,27% 90,37% 100,0%

3.042,20 33.580,79 95.802,03 145.358,31 237.658,75 262.974,89

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,14% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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