
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra Bancos
jose pires planilha adequação acessibilidade SINAPI - 08/2023 - São 

Paulo
SBC - 10/2023 - São 
Paulo
SIURB - 01/2023 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ESCOLA JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%

369.149,85
2,08%

7.691,01
6,35%

23.452,03
15,54%

57.362,46
37,54%

138.590,42
38,48%

142.053,93
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%

1.634,72
100,00%
1.634,72

 1.2 DEMOLIÇOES  JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
12.112,58

50,00%
6.056,29

50,00%
6.056,29

 1.3 RECOMPOSIÇÕES  JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
80.138,87

20,00%
16.027,77

60,00%
48.083,32

20,00%
16.027,77

 1.4 PAINEIS E REVESTIMENTOS JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
6.839,84

20,00%
1.367,97

80,00%
5.471,87

 1.5 PINTURAS  JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
19.179,16

100,00%
19.179,16

 1.6 DIVERSOS  JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
221.051,01

50,00%
110.525,51

50,00%
110.525,51

 1.7 SANITARIOS JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
23.513,93

10,00%
2.351,39

45,00%
10.581,27

45,00%
10.581,27

 1.8 ELEMENTOS JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
2.911,74

50,00%
1.455,87

50,00%
1.455,87

 1.9 SERVIÇOS FINAIS JOSE PIRES DE CAMARGO 100,00%
1.768,00

100,00%
1.768,00

2,08% 6,35% 15,54% 37,54% 38,48%

7.691,01 23.452,03 57.362,46 138.590,42 142.053,93
2,08% 8,44% 23,98% 61,52% 100,0%

7.691,01 31.143,04 88.505,49 227.095,91 369.149,85

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,14% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA ZEFERINO DE LIMA  - CENTRO - Tuiuti / SP

 / obras02@tuiuti.sp.gov.br 


