
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra Bancos
ESCOLA OPHELIA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE SINAPI - 06/2023 - São Paulo

SBC - 08/2023 - São Paulo
SICRO3 - 04/2023 - São Paulo
SIURB - 01/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 05/2023 - São 
Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ESCOLA MUNICIPAL OPHELIA GARCIA BERTHOLD 100,00%

255.331,84
20,81%

53.132,80
15,76%

40.240,02
15,09%

38.521,58
14,31%

36.543,12
16,36%

41.765,34
17,67%

45.128,99
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES OPHELIA 100,00%

3.233,04
100,00%
3.233,04

 1.2 DEMOLIÇOES OPHELIA 100,00%
83.166,26

60,00%
49.899,76

40,00%
33.266,50

 1.3 PAINEIS E REVESTIMENTOS OPHELIA 100,00%
13.947,03

50,00%
6.973,52

40,00%
5.578,81

10,00%
1.394,70

 1.4 PINTURAS OPHELIA 100,00%
22.056,43

10,00%
2.205,64

40,00%
8.822,57

50,00%
11.028,22

 1.5 DIVERSOS 100,00%
131.771,08

25,00%
32.942,77

25,00%
32.942,77

25,00%
32.942,77

25,00%
32.942,77

 1.6 FINALIZAÇÕES 100,00%
1.158,00

100,00%
1.158,00

20,81% 15,76% 15,09% 14,31% 16,36% 17,67%

53.132,80 40.240,02 38.521,58 36.543,12 41.765,34 45.128,99
20,81% 36,57% 51,66% 65,97% 82,33% 100,0%

53.132,79 93.372,81 131.894,39 168.437,51 210.202,85 255.331,84

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 24,14% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA ZEFERINO DE LIMA  - CENTRO - Tuiuti / SP

 / obras02@tuiuti.sp.gov.br 


