



Obra
Recapeamento asfáltico nas Ruas Zeferino de Lima e Joaquim da Silveira Lima, localizadas o Centro do Município de Tuiuti-SP

Bancos
SINAPI - 04/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo

B.D.I.
24,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		213.029,77	213.029,77
Porcentagem			100,0%
Custo			213.029,77
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			213.029,77

Edson Lisboa Santos
Setor de Engenharia