

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL/ UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

**MUNICÍPIO
TUIUTI**

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
26/10/2017

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	m²	140,32						140,32
		R\$	222.025,67						222.025,67
2		m							0,00
		R\$							0,00
3		0							0,00
		R\$							0,00
4		m							0,00
		R\$							0,00
5		m							0,00
		R\$							0,00
6		m							0,00
		R\$							0,00
7		m							0,00
		R\$							0,00
8		m							0,00
		R\$							0,00
RECURSOS ESTADUAIS			150.000,00				0,00		150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			72.025,67						72.025,67
TOTAL			222.025,67				0,00		222.025,67