
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra Bancos
orçamento acessibilidade posto de saude , cras e centro de especialidades SINAPI - 05/2023 - São 

Paulo
SBC - 06/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 01/2023 - São 
Paulo
SIURB - 01/2023 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS - PREFEITURA 

MUNICIPAL TUIUTI
100,00%

0,00
25,00%

0,00
25,00%

0,00
25,00%

0,00
25,00%

0,00
 2 CRAS 100,00%

100.645,44
25,00%

25.161,36
25,00%

25.161,36
25,00%

25.161,36
25,00%

25.161,36
 3 POSTO DE SAUDE 100,00%

62.686,61
25,00%

15.671,65
25,00%

15.671,65
25,00%

15.671,65
25,00%

15.671,65
 4 CENTRO DE ESPECIALIDADES 100,00%

57.322,78
25,00%

14.330,70
25,00%

14.330,70
25,00%

14.330,70
25,00%

14.330,70
 5 SERVIÇOS COMUNS PARA OS TRES PREDIOS (POSTO SAUDE + CRAS + 

CENTRO ESPECIALIDADES)
100,00%

19.968,30
25,00%

4.992,08
25,00%

4.992,08
25,00%

4.992,08
25,00%

4.992,08
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

60.155,78 60.155,78 60.155,78 60.155,78
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

60.155,78 120.311,56 180.467,34 240.623,13

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 27,5% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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